

# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 143/002  
č. smlouvy objednatele: 398/2014

Název díla:

„VD Březová - sanace betonových konstrukcí v břehových  
zavázáních“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Miroslav Rojt
	tel: 606752201, e-mail: rojt@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AZ SANACE a.s.</b>
	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
<b>IČ:</b>	25033514
<b>DIČ:</b>	CZ25033514
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., statutárním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiří Zavoral, CSc., statutární ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Josef Schwarzer
	tel. 724 038 188, e-mail: josef.schwarzer@azsanace.cz
<b>bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
<b>číslo účtu:</b>	č.ú. 129211415/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění. Po projednání bude uzavřen dodatek č. 2 řešící změny předmětu plnění.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby konaném 4.9.2014.

**Mění se: ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:	původně	30.10.2014
	<b>nově</b>	<b>28.11.2014</b>

Ostatní ujednání ČI. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 10. 2014


V Ústí nad Labem dne 24.10.2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

  
Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988  
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

  
Ing. Jiří Zavoral, CSc.  
statutární ředitel  
AZ SANACE a.s.

**AZ SANACE a.s.**  
Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ25030514 05