

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 143/002
č. smlouvy objednatele: 398/2014

Název díla:

„VD Březová - sanace betonových konstrukcí v břehových
zavázáních“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Miroslav Rojt
	tel: 606752201, e-mail: rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	AZ SANACE a.s.
IČ:	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ:	25033514
zastoupený:	CZ25033514
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., statutárním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Zavoral, CSc., statutární ředitel
	Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Schwarzer
	tel. 724 038 188, e-mail: josef.schwarzer@azsanace.cz
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu:	č.ú. 129211415/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1093

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- více práce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce, které nemají vliv na naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 4.9.2014

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se: Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1 799 778,41 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH - více práce	340 198,97 Kč
- méně práce	268 838,10 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 871 139,28 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 21. 11. 2014

V Ústí nad Labem dne 14.11.2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimír Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Jiří Zavoral, CSc.
statutární ředitel
AZ SANACE a.s.

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ225993614 05