

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S-28/2014
č. smlouvy objednatele: 736/2014

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství		
Došlo:	- 4. 06. 2015	
Evidenční číslo spisové evidence:	4858	
Počet listů:	3	Počet příloh (včetně příloh):
		Číslo:

Název díla:

„OPŠ 06/2013 - Jiříkovský p. v Jiříkově (3,054-3,770)“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Ing. Blanka Všetečková

tel. 602 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 49, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa:

Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

zastoupený:

Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

Daniel Grosman

stavbyvedoucí:

Daniel Grosman

manažer stavby:

Martin Voščepec, tel. 777 021 811

e-mail: info@nowastav.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, Praha

číslo účtu:

2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.10.2015

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.

Mění se bod

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	7 351 937,- Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	49 219,76 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	7 302 717,24 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- 5. 06. 2015

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

- 2. 06. 2015

V Praze dne

oprávněný zástupce zhotovitele



Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost

NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 Praha 3