

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 567/2014

Název díla:

**„PPV (Pruněrov - Pavlov) zatrubněná část PPV – TN / revizní šachty
na zatrubněné části PPV - oprava a nátěr“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: Jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
IČ:	Černovická 4264, 43003 Chomutov
DIČ:	44567022
zastoupený:	CZ44567022
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Škorpílem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem
stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel
	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
manager stavby:	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby
	Jaroslav Savkov
bankovní spojení:	tel. 777 760 321, e-mail: savkov@vodohospoda.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s.
	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.09.2014.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

- Ukončení díla: 13.10.2014
- Postupový termín: 29.08.2014
(dokončené práce na potrubí DN 2000 a jeho zprovoznění)

Nové znění:

- Ukončení díla: 31.10.2014

Ostatní ustanovení Čl. III. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.


13. 10. 2014

V Chomutově dne

V Chomutově dne 13.10.2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 44567022
Černovická 4264
430 03 Chomutov
Tel.: 474 624 422
GSM: 777 760 300



Ing. Pavel Škorpil
jednatel
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ,
SPOL. S R.O.