

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. POLOM U HRANIC

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Ing. Svatava Volková, ředitelka PÚ Přerov
Ing. Dalibor Hanzal, Marcela Smětáková
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
27-9709770257/0100
00020478/není plátcem DPH

Adresa:

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

Zhotovitel:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Adresa:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

Zastoupený:

Josefem Škrabalem, jednatelem společnosti

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Josef Škrabal, jednatel společnosti

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Alice Moravcová, Ing. Milena Ulčíková

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

59309811/0100

IČ/DIČ:

47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo,
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu služeb (měrných jednotek) u dílčích fakturačních celků 1.5, 1.6, 2.5 a 3.2 dohodnutých ve smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2011.
2. Fakturační celek 1.5 (Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území) se rozšiřuje o dodatečné služby – tj. o **46 MJ** položky *vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů* a **150 MJ** položky *stabilizace plastovou značkou*. Tyto dodatečné služby představují rozšíření hranice vnitřního obvodu o hranice pozemků, u nichž vlastníci neprojevili souhlas ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.; tyto pozemky budou vyloučeny z obvodu pozemkové úpravy.
3. U fakturačních celků 1.6 (nároky), 2.5 (návrh nového uspořádání) a 3.2 (mapové dílo), jejichž měrnou jednotkou je rozloha řešeného území v ha, dochází ke snížení výměry o **11 MJ**, což představuje výměru pozemků vlastníků, kteří neudělili souhlas k řešení v pozemkové úpravě.

Čl. II

Podklady k uzavření dodatku

1. Výše zmíněné změny dodatečné služby budou provedeny v souladu se zaslanou Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění čj. 177333/2012-MZE-130775/VZ č. 102 ze dne 3. 10. 2012 a následnou nabídkou zhotovitele ze dne 4.10.2012.
2. Pokud není níže uvedeno jinak, dílo bude provedeno v souladu s podmínkami původní smlouvy.

Čl. III

Změny ve smlouvě o dílo

1. V čl. VII.1 se tabulka *Rekapitulace ceny* mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	954 300,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	735 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	341 750,- Kč
Celková cena bez DPH	2 031 580,- Kč
DPH 20 %	406 316,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 437 896,- Kč

2. V Příloze 1 ke smlouvě se opravují počty měrných jednotek a ceny za dílčí fakturační celky 1.5, 1.6, 2.5 a 3.2 následovně:

Ucelená část, fakturační celek (FC)	MJ	Počet MJ původních	Počet MJ skutečných	Cena za FC bez DPH
1.5	100 bm	160	206	288 400,- Kč
	bod	300	450	36 000,- Kč
1.6	ha	690	679	81 480,- Kč
2.5	ha	690	679	339 500,- Kč
3.2	ha	690	679	169 750,- Kč


3. Opravená Příloha 1 ke smlouvě je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se nemění.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 531-2011-130775, č. zhotovitele 111 005 ze dne 13. 7. 2011.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V PŘEROVĚ dne - 9. 10. 2012


Za objednatele:


.....
Ing. Svatava Volková
ředitelka PÚ Přerov



V Olomouci dne - 9. 10. 2012

Za zhotovitele:


GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUČ
1

.....
Josef Škrabal
jednatel společnosti

Příloha č.1 ke SoD č. obj. 531-2011-130775, KPÚ Polom u Hranic ve znění Dodatku č.1

Učelová část fakturační položek		MJ	Podm. MJ	Cena za MJ bez DPH (v Kč)	Cena bez DPH celkem (v Kč)	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	690	200	138 000	11/2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	690	5	3 450	10/2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	2 000	12 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	520	500	260 000	11/2011
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	170	700	119 000	11/2011
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					11/2012
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	8	2 000	16 000	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					11/2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	206	1 400	288 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	450	80	36 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	679	120	81 480	05/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						735 500
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	4	80 000	320 000	10/2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	50	500	25 000	10/2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	10	3 000	30 000	10/2013
2.4.	Inženýrsko-geologický průzkum	ha	6	2 500	15 000	10/2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	679	500	339 500	06/2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	08/2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						735 500
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	200	100 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	900	80	72 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	679	250	169 750	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						341 750

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	954 330 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	735 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	341 750 Kč
Celková cena bez DPH	2 031 580 Kč
DPH 20 %	406 316 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 437 896 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

VPřerově dne **- 9. 10. 2012**

Za objednatele:



Ing. Svatava Volková, ředitelka PÚ Přerov

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUC

Josef Škrabal, jednatel společnosti