

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S-18/2014
č. smlouvy objednatele: 527/2014

Název díla:

„Bouřlivý p., ř.km 17,740-17,840 Mikulov - rekonstrukce koryta“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Hana Cívínová
	tel. 724 155 418, e-mail:civinova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
IČ:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Grosman, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Daniel Grosman, předseda představenstva
stavbyvedoucí:	Daniel Grosman, předseda představenstva
manažer stavby:	Daniel Jindra
	tel. 777 721 440, e-mail: info@nowastav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, Praha
číslo účtu:	2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu, oddíl B, vložka č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu manažera stavby zhotovitele.

**Mění se:
manažer stavby:**

Petr Knap, tel. 777 721 437, e-mail: info@nowastav.cz

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

15. 08. 2014

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

V Praze dne 14.08.2014

oprávněný zástupce zhotovitele



NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 Praha 3

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost