

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/007/2014
č. smlouvy objednatele: 528/2014

Název díla:
„PKP, VN Březeneč - těžení sedimentů“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
IČ:	Spořická 4965, 43001 Chomutov
DIČ:	477 85 977
zastoupený:	CZ477 85 977
zástupce ve věcech smluvních:	Eduardem Malinou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Eduard Malina
stavbyvedoucí:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
manager stavby:	Eduard Malina
	Jiří Bureš
	tel. č. 777 745 288, e-mail: j.bures@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu přetrvávající:

- nepříznivé hydrologické situace, která neumožňuje realizaci díla v souladu s projektovou dokumentací,
- projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.1. 2015.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně
nově

15.01.2015
18.12.2015

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15. 01. 2015

V Chomutově dne 18. 12. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.