

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 524/2014

Název díla:
„MVE Jindřichov - úprava ovládání lopatek OK“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel. 606 612 599, e-mail:lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Strojírny Brno, a.s.
	Blanenská 257, 664 34 Kuřim
IČ:	25543512
DIČ:	CZ 25543512
zastoupený	Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Dvořák, obchodní oddělení
zástupce ve věcech technických:	Ing. Miroslav Musil
	tel. č. 533 338 419, e-mail: m.musil@strojirnybrno.cz
stavbyvedoucí:	Ing. Alois Ecler
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	382270523/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B vložce č. 2778

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro zajištění předmětu díla.

Mění se:

a) ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	30.09.2014
	nově	17.10.2014

b) ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH:	656.320,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	19.680,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH:	676.000,- Kč

Ostatní ustanovení ČI. III, ČI. IV., a smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- nabídkový rozpočet (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

24. 09. 2014

V Chomutově dne

V Brně dne 22. 9. 2014

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



Karel Mikulášek
předseda představenstva
Strojírny Brno, a.s.

Strojírny Brno, a.s.
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
IČO: 25543512, DIČ: CZ25543512
OBCHODNÍ ÚSEK
Tel.: 0420 533 338 412 ⑦

D. Nabídkový rozpočet

nový nástavec krytu vč. spojovacího materiálu dle č. v. 3 JIN-11103 19.680,-

Celková cena bez DPH 19.680,--Kč + DPH

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady na splnění zakázky – dodávka materiálu pro svarek krytu, opracování na karuselu, vrtání pro šrouby a zámečnické práce spojené s motáží šroubů M6 k původnímu krytu. Nedílnou součástí ceny jsou technické práce spojené se zjištěním vady a technologická příprava výroby.


Strojírny Brno, a.s.
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
IČO: 25543512, DIČ: CZ25543512
OBCHODNÍ ÚSEK
Tel.: 0420 533 338 412 ⑦

Schválil : p. Karel Mikulášek – předseda představenstva