

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2014

č. smlouvy objednatele: 562/2014

Název díla:

„VD Kamenička, dopadiště přelivu – LB zed' - havárie“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
manager stavby:	Stanislav Karlík, tel. 608 074 049
	e-mail: s.karlik@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 13.11.2014.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	20.11.2014
	nově	prodloužení o 10 týdnů, nejpozději do 30.6.2015


Případná délka technologické přestávky z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebo zvýšených průtoků bude potvrzena objednatelem.

Ostatní ustanovení Čl. III. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

20. 11. 2014
V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

19 -11- 2014
V Chomutově dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele



Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.