

Dodatek č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2014

č. smlouvy objednatele: 562/2014

Název díla:

„VD Kamenička, dopadiště přelivu – LB zed' - havárie“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
manager stavby:	Stanislav Karlík, tel. 608 074 049
	e-mail: s.karlik@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 25.09.2014 a 9.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se:

ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	2 173 471,07 Kč
Cena Dodatku č. 4 bez DPH - vícepráce	582 475,16 Kč
- méně práce	491 695,29 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	2 264 250,94 Kč

Ostatní ustanovení ČI. IV. a smlouvy zůstávají beze změn.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.


18. 12. 2014
V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

17. 12. 2014
V Chomutově dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele


Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


Povodí Ohře, státní podnik
Jezuitská 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
www.pohi.cz


Trans-Region-stav s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977


Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.