

DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DíLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. POLOM U HRANIC

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dalibor Hanzal

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

19-3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

Adresa:

tr. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc

Zastoupený:

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Petr Liška, jednatel společnosti

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Alice Moravcová, Ing. Milena Ulčíková

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

59309811/0100

IČ/DIČ:

47974460/CZ47974460

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo,
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku je navýšení rozsahu služeb (měrných jednotek) u dílčího fakturačního celku 2.3 a dále též snížení rozsahu služeb dle skutečného počtu měrných jednotek u fakturačních celků 1.4, 2.5 a 3.2, dohodnutých ve smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2011.
2. Fakturační celek 2.3 *Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy* se rozšiřuje o dodatečné služby – tj. o **18,52 MJ**. Tyto dodatečné služby představují potřebu podrobnějšího zpracování podélných a příčných profilů u vodohospodářské části návrhu plánu společných zařízení, hlavních polních cest, protipovodňových a protierozních opatření. V daném území je velmi členitý terén, který vyžaduje pro výše zmíněné prvky zpracovat podélné a příčné profily pro dostatečné stanovení polohy a záboru.

- U fakturačního celku 1.4 *Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území* se snižuje počet měrných jednotek u položky „vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů“ o **3 MJ**, u položky „stabilizace plastovou značkou“ o **318 MJ** a u položky „stabilizace kat.hranice kamennou značkou“ o **8 MJ** dle skutečného provedení těchto služeb. Tento fakturační celek byl již fakturován dle skutečného počtu měrných jednotek v souladu s čl. VII.2 smlouvy o dílo.
- U fakturačních celků 2.5 (návrh nového uspořádání) a 3.2 (mapové dílo), jejichž měrnou jednotkou je rozloha řešeného území v ha, dochází ke snížení výměry o **37 MJ**, což vyplývá ze skutečného vyšetření a zaměření vnějšího obvodu upravovaného území.

Čl. II

Podklady k uzavření dodatku

- Výše zmíněné změny dodatečné služby budou provedeny v souladu se zaslanou Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění čj. SPU 535556/2013 ze dne 3. 1. 2014 a následnou nabídkou zhotovitele ze dne **8.1.2014**
- Pokud není níže uvedeno jinak, dílo bude provedeno v souladu s podmínkami původní smlouvy.

Čl. III

Změny ve smlouvě o dílo

- V čl. VII.1 se tabulka *Rekapitulace ceny* mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	1.106.490,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	772.560,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	332.500,- Kč
Celková cena bez DPH	2.211.550,- Kč
DPH 20 %	171.370,- Kč
DPH 21%	284.487,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.667.407,- Kč

- V Příloze 1 ke smlouvě se opravují počty měrných jednotek a ceny za dílčí fakturační celky 1.4, 2.3, 2.5 a 3.2 následovně:

Ucelená část, fakturační celek (FC)	MJ	Počet MJ původních	Počet MJ skutečných	Cena za FC bez DPH
1.4	100 bm	107	104	145.600,- Kč
(plast)	bod	600	282	22.560,- Kč
(kámen)	bod	8	0	0,- Kč
2.3	ha	10	28,52	85.560,- Kč
2.5	ha	679	642	321.000,- Kč
3.2	ha	679	642	160.500,- Kč

- Opravená Příloha 1 ke smlouvě nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se nemění.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 531-2011-130775, č. zhotovitele 111 005 ze dne 13. 7. 2011.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne: **10-01-2014**

Za objednatele:



.....
Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov
Státní pozemkový úřad Přerov

V Olomouci dne: 8. ledna 2014

Za zhotovitele:

.....
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUČ
1

.....
Petr Liška
jednatel
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Příloha č.1 ke SoD č. obj. 531-2011-130775, KPÚ Polom u Hranic ve znění Dodatku č.4

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	690	200	138 000	11/2011
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	690	5	3 450	10/2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	2 000	12 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	520	500	260 000	11/2011
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	170	700	119 000	11/2011
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					07/2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	104	1400	145 600	
- stabilizace plastovou značkou	bod	282	80	22 560	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	2 000	0	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					11/2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	206	1 400	288 400	
- stabilizace plastovou značkou	bod	450	80	36 000	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	679	120	81 480	11/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					1 106 490
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	4	80 000	320 000	11/2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území	ha	50	500	25 000	01/2014
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	28,52	3 000	85 560	01/2014
2.4. Inženýrsko-geologický průzkum	ha	6	2 500	15 000	11/2013
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	642	500	321 000	10/2014
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	11/2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					772 560
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	500	200	100 000	3
Stabilizace hranic pozemků	bod	900	80	72 000	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	642	250	160 500	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					332 500

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 106 490 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	772 560 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	332 500 Kč
Celková cena bez DPH	2 211 550 Kč
Základ DPH	856 850 Kč
DPH 20%	171 370 Kč
Základ DPH	1 354 700 Kč
DPH 21 %	284 487 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 667 407 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Přerově dne**10-01-2014**.....

V Olomouci dne 8. ledna 2014

Za objednatele:



.....
Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

 **GEOCENTRUM, spol. s r.o.**
zeměměřická a projekční kancelář
tr. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUČ
1

.....
Petr Liška, jednatel společnosti
GEOCENTRUM spol. s r.o.