

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele: z49/2014

č. smlouvy objednatele: 632/2014

Název díla:

„Potápěčské práce 2014“

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Stanislav Vaňourek, tel. 606 613 147, email: <a href="mailto:vanourek@poh.cz">vanourek@poh.cz</a>
	Ing. Jan Svejkovský tel: 606 757 460, e-mail: <a href="mailto:jsvejkovsky@poh.cz">jsvejkovsky@poh.cz</a>
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Potápěčská stanice, a.s.</b>
	Opatovická 1659/4, Nové Město 110 00 Praha
<b>korespondenční adresa:</b>	Čermákova 5656, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	47285532
<b>DIČ:</b>	CZ47285532
<b>zastoupený:</b>	Miloslavem Hatákem, statutárním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Miloslav Haták, statutární ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Róbert Zsuzsa, vedoucí střediska CV
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Václav Pondělíček, autorizovaný inženýr tel. 602 128 641
<b>manažer stavby:</b>	Róbert Zsuzsa, vedoucí střediska CV tel. 474 625 207, mobil 606614 494 e-mail: <a href="mailto:dive@psvos.cz">dive@psvos.cz</a>
<b>bankovní spojení:</b>	Fio banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	5597870297/2010

Potápěčská stanice, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**změnu termínu provedení díla**

prodloužení termínu ukončení díla z důvodu přerušení potápěčských prací objednatelem s ohledem na vyvolanou potřebu řešení havárie na vodním díle Horka s potřebou provádění potápěčských prací zhotovitelem.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 04. 12. 2014.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:

původně

12.12.2014

nově

31.05.2015

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 10. 12. 2014 .....

V Praze dne 9. 12. 2014 .....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

  
Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988  
www.poh.cz

**Potápěčská stanice, a.s.**  
Opatovická 1659/4 Nové Město  
110 00 Praha 1 ②  
IČ: 47285532. DIČ: CZ47285532

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Miloslav Haták  
statutární ředitel  
Potápěčská stanice, a.s.

