



spuess507dc90a

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1555-2011-130705
č. zhotovitele:

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

I. Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kolín

Adresa:

Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Zajícová

vedoucí Pobočky Kolín

tel. 321 744 386

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Málková

zástupce vedoucího pobočky

tel. 321 744 269

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / není plátcem DPH

II. Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová

Adresa:

Jiráskovo nám. 31, 32600 Plzeň

Zastoupený:

Ing. Helena Krausová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Alena Panušková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Raiffeisenbank a.s.

Bankovní spojení:

2450615001/5500

Číslo účtu:

72274433 / CZ 7056022215

IČ / DIČ :

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1555-2011-130705 ze dne 3.11.2011) z níže uvedených důvodů, které byly projednány na kontrolním dnu (1.8.2013):

1) Změna termínu odevzdání díla u fakturačního celku 2.4. Dokumentace nároků vlastníků pozemků:

Z důvodu časově náročného probíhajícího šetření neznámých účastníků řízení, které provádí pozemkový úřad, byla dohodnuta změna termínu odevzdání díla u fakturačního celku 2.4. Dokumentace nároků vlastníků pozemků. **Původní termín odevzdání díla (do 31.10.2013) se tímto dodatkem mění do 30.4.2014.**

2) Upřesnění termínů plnění smlouvy o dílo u níže uvedených fakturačních celků:

Tímto dodatkem se ruší smluvní ujednání dílčích termínů plnění prací (do 31.12.2014), uvedených v příloze č.1 ke smlouvě o dílo, u těchto fakturačních celků:

- 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, včetně stabilizace vlast. hranic
- 3.2. Mapové dílo, včetně DKM a SPI
- 3.3. Geometrické plány na vyznačení věcného břemene
- 4. Změna katastrální hranice

Smluvní strany se dohodly, že u těchto fakturačních celků bude postupováno dle článku IV. (Čas a místo předání) odst. 2 a odst. 3 smlouvy o dílo. Tímto dodatkem se termín plnění fakturačních celků mění takto:

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, včetně stabilizace vlast.

Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KoPÚ bude provedeno do 3 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací.

3.2. Mapové dílo, včetně DKM a SPI

Mapové dílo (DKM a SPI) bude zpracováno do 2 měsíců od výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

3.3. Geometrické plány na vyznačení věcného břemene

Geometrické plány na vyznačení věcného břemene (pokud tato situace nastane) budou součástí mapového díla (DKM). Mapové dílo (DKM a SPI) bude zpracováno do 2 měsíců od výzvy objednatele k zahájení těchto prací.

4. Změna katastrální hranice

Změna katastrální hranice (pokud se bude tato situace řešit) bude součástí mapového díla (DKM). Mapové dílo (DKM a SPI) bude zpracováno do 2 měsíců od výzvy objednatele k zahájení těchto prací.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


V Kolíně dne: 13.9.2013

V Plzni dne: 12.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín


Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

.....
Ing. Helena Krausová

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlovo náměstí 45
280 30 Kolín