

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 698/2014

Název díla:

**„VD Přísečnice DH č.p. 140 – oprava a rekonstrukce fasády a
VD Přísečnice DH č.p. 141 – oprava a rekonstrukce fasády“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Michal Gaj

tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Vodní stavby Group s.r.o.

Provozovna - kontaktní adresa:

Revoluční 1082, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČ:

Beethovenova 4547, 430 01 Chomutov

DIČ:

27285910

zastoupený:

CZ27285910

zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Petrem Pondělíčkem, jednatelem

zástupce ve věcech technických:

Mgr. Petr Pondělíček, jednatel

stavbyvedoucí:

Ing. Václav Pondělíček

manažer stavby:

Jaroslav Oršuliak

Václav Vlček, tel. 603 710 010,

e-mail: v.vlcek@vodnistavbygroup.cz

bankovní spojení:

UniCredit Bank, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

1045891008/2700

zapsán v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 116562

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které neumožnily plné vyvrátění podkladní vrstvy a provádění finální omítek.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 19.9.2014.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	30.09.2014
	nově	30.10.2014

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 29. 09. 2014

oprávněný zástupce objednatele


Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 29. 9. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele


Vodní stavby Group s.r.o.
Revoluční 1082, 110 00 PRAHA 1
IČ: 27285910, DIČ: CZ27285910 (4)

Mgr. Petr Pondělíček
jednatel
Vodní stavby Group s.r.o.