



pfcres507b5de9

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1555-2011-130705,
č. zhotovitele :**

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

II. Z h o t o v i t e l:

Adresa

Zastoupený

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ:

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku.

ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kolín

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ing. Jana Zajícová

Vedoucí Pobočky Kolín

tel. 321 744 386

Ing. Jitka Málková

tel.: 321 744 269

Česká národní banka

3723001/0710

01312774 / není plátce

Ing. Helena Krausová

Jiráskovo nám. 31

326 00 Plzeň

Ing. Helena Krausová

Ing. Alena Panušková

Raiffeisenbank a.s.

2450615001/5500

72274433/CZ 7056022215

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1555-2011-130705, ze dne 3.11.2011 mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín, tj. právním předchůdcem ČR – Státního pozemkového úřadu a zhotovitelem reprezentantem sdružení Ing. Helenou Krausovou (dále jen smlouva).

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ).

Dodatečné služby na komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Chotouchov se týkají navýšení počtu měrných jednotek z důvodu změn při projednání obvodu komplexní pozemkové úpravy, především z důvodu potřeby vyhotovení nového geometrického plánu na část vnitřního a část vnějšího obvodu pozemkové úpravy, dále z důvodu změny obvodu při šetření hranic lesních pozemků, vytyčení hranic lesních pozemků a s tím související stabilizace hranic dřevěným kolíkem a plastovým mezníkem.

Navýšení měrných jednotek nebylo zahrnuto v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba navýšení byla zjištěna až v průběhu zakázky.

Smluvní strany projednaly v jednacím řízení bez uveřejnění navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků:

Handwritten signature and date: 29.2.11-1400

- 1.4. určení obvodu pozemkové úpravy, 2) obvod KPÚ, písm. b) geometrické plány
1.4. určení obvodu pozemkové úpravy, 2) obvod KPÚ, písm. e) vytyčení lesních pozemků
1.4. určení obvodu pozemkové úpravy, stabilizace vlastnických hranic písm. a) plastovým mezníkem
1.4. určení obvodu pozemkové úpravy, stabilizace vlastnických hranic písm. b) dřevěným kolíkem
a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

Tímto dodatkem se mění výše nabídkové ceny pro objednatele ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín a výše celkové nabídkové ceny, uvedené ve čl. VI. uvedené smlouvy takto:

Čl. VI.

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1) Cena za provedení dodatečných služeb sjednaná na základě nabídky předložené zájemcem v jednacím řízení bez uveřejnění, dle krycího listu nabídky:

a) Cena díla bez DPH:	61.709,00 Kč
b) Samostatně DPH (sazba 21 %):	12.958,89 Kč
c) Cena díla s DPH:	74.667,89 Kč

2) Původní cena za provedení díla sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, zadané v otevřeném řízení, podle výkazu činností pro stanovení nabídkové ceny podle fakturačních celků pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

a) Cena díla bez DPH:	1,393.810,- Kč
b) Samostatně DPH (sazba 20 %):	278.762,- Kč
c) Cena díla s DPH:	1,672.572,- Kč

Plnění zakázky bylo zahájeno v době platnosti sazby DPH za provedené služby ve výši 20%. Od 1.1.2013 došlo ke změně sazby DPH z 20% na 21%. Do této doby proběhly fakturace s DPH 20% v celkové výši: **499.179,24 Kč.**

3) Původní nabídková cena se změnou DPH z 20% na 21%.

a) Cena díla bez DPH:	1,393.810,00 Kč
b) Samostatně DPH (sazba 20 %-dosud vyfakturováno):	83.196,54 Kč
c) Samostatně DPH (sazba 21 %-dosud nevyfakturováno):	205.343,80 Kč
d) Cena díla s DPH:	1,682.350,30 Kč

4) Celková cena díla po dodatku č. 1 = nabídková cena dodatečných služeb + původní nabídková cena

a) Cena díla bez DPH (1a+3a)	1,455.519,00 Kč
b) Samostatně DPH (1b+3b+3c):	301.499,23 Kč
c) Cena díla s DPH (4a+4b):	1,757.018,23 Kč

Dle dohody smluvních stran bude DPH zhotovitel fakturovat ve výši podle platných předpisů v době fakturace.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohou dodatku je dílčí položkový výkaz činností a upravený výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků dle výsledku jednacího řízení bez uveřejnění.

V Kolíně dne...7.6.2013.....


V Plzni dne...7.6.2013.....


Za objednatele

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín

Za zhotovitele

Ing. Helena Krausová


.....
Ing. Jana Zajíčová
Vedoucí Pobočky Kolín



.....
Ing. Helena Krausová


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kolín
Karlovo náměstí 45
280 30 Kolín

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

**DÍLČÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE
FAKTURAČNÍCH CELKŮ NAVÝŠENÍ**

Fakturační celek	MJ	navýšení počtu MJ oproti původní smlouvě	Pevná cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení
1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
1.4. Určení obvodu pozemkové úpravy					
<u>2) obvod KPÚ</u>					
b) geometrické plány	100 bm	111	500,-	55 500,-	31.8.2013
e) vytyčení lesních pozemků, sadů	100 bm	5	1 000,-	5 000,-	31.8.2013
Stabilizace vlast. hranic					
a) plastovým mezníkem	bod	113	10,-	1 130,-	31.8.2013
b) dřevěným kolíkem	bod	79	1,-	79,-	31.8.2013
CENA NAVÝŠENÍ CELKEM BEZ DPH				61 709,-	


Ing. Helena KRAUSOVÁ
 geodetické a projekční práce
 Jiráskovo nám. 31
 326 00 PLZEŇ


Ing. Helena KRAUSOVÁ
 geodetické a projekční práce
 Jiráskovo nám. 31
 326 00 PLZEŇ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE FAKTURAČNÍCH CELKŮ

Fakturační celek		MJ	počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem Kč	Termín ukončení
1.	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (odst.3 a 4 příl. k vyhl. č.545/2002 Sb.) podklady, vyhodnocení, rozbor současného stavu - projektant	ha	347+15	200,-	72 400,-	31.3.2012
1.2..	Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole	bod	39	500,-	19 500,-	31.3.2012
	Doplnění bodového pole (vybudování)					
	stabilizace žulovým mezníkem a ochrannou ocelovou tyčí	bod	4	1 000,-	4 000,-	31.3.2012
	stabilizace plastovým mezníkem, ocelovým hřebem	bod	14	1 000,-	14 000,-	31.3.2012
	zaměření PBPP	bod	22	1 000,-	22 000,-	31.3.2012
1.3.	Zaměření zájmového území, polohopis (včetně povrchových sítí)	ha	362	500,-	181 000,-	31.7.2012
1.4.	Určení obvodu pozemkové úpravy					
	1) komisionální šetření hranic					
	a) zaměření komisovaných hranic	100 bm	207	200,-	41 400,-	30.11.2012
	b) komisionální šetření - geodet	100 bm	207	100,-	20 700,-	30.11.2012
	c) komisionální šetření - projektant	100 bm	207	100,-	20 700,-	30.11.2012
	2) obvod KPÚ					
	a) vytyčení hranice	100 bm	221	200,-	44 200,-	30.11.2012
	b) geometrické plány-původní	100 bm	15	500,-	7 500,-	30.11.2012
	b) geometrické plány-navýšený	100 bm	111	500,-	55 500,-	31.8.2013
	c) komisionální šetření - geodet	100 bm	241	100,-	24 100,-	30.11.2012
	d) komisionální šetření - projektant	100 bm	241	100,-	24 100,-	30.11.2012
	e) vytyčení hranic lesních pozemků, sadů-původní	100 bm	6	1 000,-	6 000,-	30.11.2012
	e) vytyčení hranic lesních pozemků, sadů-navýšený	100 bm	5	1 000,-	5 000,-	31.8.2013
	Stabilizace vlast. hranic					
	a) plastovým mezníkem-původní	bod	456	10,-	4 560,-	30.11.2012
	a) plastovým mezníkem-navýšený	bod	113	10,-	1 130,-	31.8.2013
	b) dřevěným kolíkem-původní	bod	636	1,-	636,-	30.11.2012
	b) dřevěným kolíkem-navýšený	bod	79	1,-	79,-	31.8.2013
	c) katastrální hranice kamennou značkou	bod	4	500,-	2 000,-	30.11.2012
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 (doplňovaných do DKM)					
	a) vytyčení hranice	100 bm	44	500,-	22 000,-	30.11.2012
	b) geometrické plány	100 bm	8	1 000,-	8 000,-	30.11.2012
	c) komisionální šetření - geodet	100 bm	51	100,-	5 100,-	30.11.2012
	d) komisionální šetření - projektant	100 bm	51	100,-	5 100,-	30.11.2012
	e) zaměření komisovaných hranic - ZPMZ	100 bm	44	100,-	4 400,-	30.11.2012
	Stabilizace vlast. hranic neřeš. dle § 2					
	a) plastovým mezníkem	bod	60	10,-	600,-	30.11.2012
	b) dřevěným kolíkem	bod	84	1,-	84,-	30.11.2012
1.6.	Nároková mapa	ha	362	100,-	36 200,-	31.3.2013

2.	NÁVRHOVÉ PRÁCE					
2.1.	Plán společných zařízení	ha	362	500,-	181 000,-	31.10.2013.
2.2.	Výškopisné zaměření dle skutečné potřeby	ha	50	100,-	5 000,-	31.10.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy	ha	0	1 000,-	0	31.10.2013
2.4.	Dokumentace nároků vlastníků pozemků	LV	185	400,-	74 000,-	30.10.2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	185	1 200,-	222 000,-	1.10.2014
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	4	10 000,-	40 000,-	30.11.2014
3.	VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ	100 bm	55	100,-	5 500,-	31.12.2014
	Stabilizace vlast. hranic					
	a) plastovým mezníkem	bod	330	10,-	3 300,-	31.12.2014
	b) dřevěným kolíkem	bod	330	1,-	330,-	31.12.2014
3.2.	Mapové dílo včetně DKM a SPI	ha	362	700,-	253 400,-	31.12.2014
3.3.	Geometrické plány na vyznačení věcného břemene	100 bm	4	1 000,-	4 000,-	31.12.2014
4.	ZMĚNA KATASTRÁLNÍ HRANICE	ha	15	1 000,-	15 000,-	31.12.2014
	CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH				1 455 519,-	

1) Termín ukončení - je zadáváno konkrétní datum

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ