

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 701/2014

Název díla:

„OPŠ 06/2013 - Luční p. v Hor. Poustevně (2,070-2,480)“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Železný, DiS. tel: 606 612 360, e-mail: zelezny@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	RRR spol. s r.o. 17. LISTOPADU 5349, 430 04 Chomutov 25410946
IČ:	25410946
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Josefem Rindošem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Josef Rindoš, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Richard Malý, technik
stavbyvedoucí:	Milan Venhauer tel. 728 204 835 e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz
bankovní spojení:	Raiffeisen Bank, a.s.
číslo účtu:	111222888/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu plnění díla k postupovému termínu

- upravení výše finančního plnění k postupovému termínu.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Postupový termín: 30.11.2014 s finančním plněním 2 195 877,16 Kč bez DPH

Nové znění:

Postupový termín: 30.11.2014 s finančním plněním 2 967 000,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 4. 11. 2014

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik 8
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

V Chomutově dne 3. 11. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele




STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
17. listopadu 5349, 430 04 CHOMUTOV
tel./fax: 474 856 233
IČ: 25410946, DIČ: CZ25410946

Josef Rindoš
jednatel společnosti
RRR spol. s r.o.

Finanční HMG stavby: „OPŠ 06/2013 Luční potok v Horní Poustevně (2,070 - 2,480)“

měsíc	2014				2015			
	září	říjen	listopad	březen	duben	květen	červen	
	747 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	820 000,00 Kč	300 000,00 Kč	550 000,00 Kč	450 000,00 Kč	124 754,31 Kč	
4 391 754,31 Kč	2 967 000,00 Kč			1 424 754,31 Kč				


STAVBY A OBCHODNÍ PRÁK
 17. listopadu 5348, 430 04 CHOMUTOV
 IČ/řaz. 474 658 233
 KČ: 25410948, DIČ: CZ25410948