

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvě o dílo**
č. smlouvy zhotovitele: S-25/2014
č. smlouvy objednatele: 703/2014

Název díla:
„OPŠ 062013 - Kamenice v České Kamenici (23,685-24,075)“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel: 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
korespondenční adresa:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
IČ:	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
DIČ:	00565679
zastoupený:	CZ00565679
	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Radovan Klímou, místopředsedou představenstva
	Daniel Grosman, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Radovan Klíma, místopředseda představenstva
stavbyvedoucí:	Daniel Grosman, Radovan Klíma
manažer stavby:	Daniel Grosman
	Ing. Jiří Střelka
bankovní spojení:	tel. č. 777 721 439, e-mail: info@nowastav.cz
číslo účtu:	Komerční banka, Praha
	2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu dokončení díla:

Změna byla projednána na kontrolním dnu stavby 27.08.2014.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla:	15.07.2014
Realizace:	15.07.2014 – 30.11.2014
	15.07.2015 – 31.10.2015
Ukončení díla	31.10.2015

Postupový termín: 30.11.2014 s finančním plněním 2 038 849,07 Kč bez DPH

Pozn. Lhůta je včetně technologických přestávek (zvýšené průtoky, zimní období, přerušení prací dle stanoviska SCHKO Lužické hory). Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny a dokončeny tyto stavební práce: SO 1.1 a SO 1.2 + 50% VON.

Nové znění:

Zahájení díla:	15.07.2014
Ukončení díla	30.11.2014

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Chomutově dne 16. 09. 2014

V Praze dne 15. 09. 2014


oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

8



NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 Praha 3

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik