

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 1/012/2014

č. smlouvy objednatele: 700/2014

Název díla:

„VDN, štola-oprava dilatačních spár (kabelový a vzdušný kanál)“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Michal Gaj

tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

477 85 977

IČ:

DIČ:

CZ477 85 977

zastoupený:

Eduardem Malinou – jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Eduard Malina

zástupce ve věcech technických:

David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037

stavbyvedoucí:

Eduard Malina

manager stavby:

Stanislav Karlík

tel. č. 608 074 049, e-mail: s.karlik@trsstav.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu větší pracnosti a časové náročnosti provádění prací oproti předpokladu z projektové dokumentace.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 26.8.2014.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

03.10.2014

nově

30.11.2014

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

- 2. 10. 2014

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

- 1 - 10 - 2014

V Chomutově dne

oprávněný zástupce zhotovitele

Trans-Region-stav s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.