

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:  
č. smlouvy objednatele: 764/2014

Název díla:

„OPŠ 06/2013 – Kamenice v Rabštejně (17,830 – 18,540)“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Vodní stavby Group, s.r.o.</b>
	Revoluční 1082, 110 00 Praha 1
<b>IČ:</b>	27285910
<b>DIČ:</b>	CZ27285910
<b>zastoupený:</b>	Mgr. Petrem Pondělíčkem, jednatelem společnosti
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Mgr. Petr Pondělíček, jednatel společnosti
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Václav Pondělíček, VTO
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Václav Pondělíček
<b>manager stavby:</b>	Václav Vlček
	tel. 603710010, e-mail: v.vlcek@vodnistavbygroun.cz
<b>bankovní spojení:</b>	UniCredit Bank, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	1045891008/2700

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 116562

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění**

- s ohledem na zvýšené průtoky, které omezily provádění prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 23.9.2014.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Postupový termín:	původně	30.09.2014
	<b>nově</b>	<b>14.10.2014</b>

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 09. 2014

oprávněný zástupce objednatele

Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bazručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70689988 DIČ: CZ70689988  
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Praze dne 29.9.2014

oprávněný zástupce zhotovitele

**VODNÍ STAVBY GROUP**  
Vodní stavby Group s.r.o.  
Revoluční 1082, 110 00 PRAHA 1  
IČ: 27285910, DIČ: CZ27285910 ④

Mgr. Petr Pondělíček  
jednatel společnosti  
Vodní stavby Group, s.r.o.