

# Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 146/029  
č. smlouvy objednatele: 773/2014

Název díla:  
„OPŠ 06/2013 –Kamenickošenovský p. v Kam. Šenově  
(2,319 – 2,850)“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Filip Zvěřina
	tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AZ SANACE a.s.</b>
	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
<b>IČ:</b>	25033514
<b>DIČ:</b>	CZ25033514
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., statutárním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiří Zavoral, CSc., statutární ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Lukáš Svoboda, prokurista a výrobní ředitel
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Josef Schwarzer
<b>manažer stavby:</b>	Ing. Josef Schwarzer
	tel. 724 038 188;
	email: josef.schwarzer@azsanace.cz
<b>bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.; Ústí nad Labem
<b>číslo účtu:</b>	129211415/0300

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1093.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla  
vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.10.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

**Mění se: Čl. IV. Cena**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	5 759 731,92 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 4 bez DPH - vícepráce	108 880,44 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	5 868 612,36 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ..... 30. 11. 2015

V Ústí nad Labem dne....27..11..2015...

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Jiří Zavoral, CSc.  
statutární ředitel  
AZ SANACE a.s.

**AZ SANACE a.s.**  
Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ00033514 05