

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/015/2014

č. smlouvy objednatele: 772/2014

Název díla:

„PPV, ř. km 0,000-18,500 - oprava betonového pláště“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

DIČ:

70889988

zastoupený:

CZ 70889988

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Michal Gaj

Bankovní spojení:

tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz

číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

IČ:

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

DIČ:

477 85 977

zastoupený:

CZ477 85 977

zástupce ve věcech smluvních:

p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických:

p. Eduard Malina

stavbyvedoucí:

p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037

manager stavby:

p. Eduard Malina

p. Michael Hössner

bankovní spojení:

tel. č. 777 745 289, e-mail: m.hossner@trsstav.cz

číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu manažera stavby

b) změnu ceny díla

Dodatek řeší změnu celkové ceny díla na základě skutečného množství provedených prací, úpravu měrné hmotnosti bouraných betonů a neprovedení části položek VON. Maximální objem finančního čerpání včetně poplatku za skládku stanoveného smlouvou o dílo je dodržen.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 02.09.2015 a 23.10.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) manažer stavby:

Ing. Miroslav Kovařík,
tel. 608 555 032, e-mail: m.kovarik@trsstav.cz

b) Čl. IV CENA

4. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí:

Celková smluvní cena bez DPH	3.619.658,47 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	1.087.654,90 Kč
- méně práce	721.583,96 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3.985.729,41 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 11. 11. 2015

V Chomutově dne 10. 11. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Trans-Region-stav s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.