

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 769/2014

Název díla:

„OPŠ 06/2013 - Luční p. v Lobendavě (5,274-5,486)“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Železný, DiS. tel: 606 612 360, e-mail: zelezny@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	RRR spol. s r.o. 17. LISTOPADU 5349, 430 04 Chomutov
IČ:	25410946
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Josefem Rindošem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Josef Rindoš, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Richard Malý, technik
stavbyvedoucí:	Milan Venhauer tel. 728 204 835 e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz
bankovní spojení:	Raiffeisen Bank, a.s.
číslo účtu:	111222888/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu použití lomového kamene, který vyžaduje více normohodin pro sestavení konstrukcí, oproti lomovému kameni navrženým v projektové dokumentaci, kterého je v současné době nedostatek.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 2. 9. 2014.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	31.10.2014
	nově	30.11.2014

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 31. 10. 2014

V Chomutově dne 10. 9. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

RRR spol. s r.o. ②
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
17. listopadu 5349, 430 04 CHOMUTOV
tel./fax: 474 656 233
IČ: 25410946 DIČ: CZ25410946

Josef Rindoš
jednatel společnosti
RRR spol. s r.o.