

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy zhotovitele: S-33/2014

č. smlouvy objednatele: 853/2014

Název díla:

„OPŠ 06/2013 - Panenský p. v Jítravě (27,940-28,450)“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
technický dozor investora:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
bankovní spojení:	Ing. Pavel Sůva, tel: 606 757 466,
číslo účtu:	e-mail: suva@poh.cz
	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
Korespondenční adresa:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
IČ:	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
zastoupený:	00565679
zástupce ve věcech smluvních:	CZ00565679
zástupce ve věcech technických:	Daniel Grosman, předseda představenstva
stavbyvedoucí:	Daniel Grosman, Radovan Klíma
manager stavby:	Daniel Grosman
bankovní spojení:	Ing. Jiří Střelka
číslo účtu:	tel. č. 777 721 439, e-mail: info@nowastav.cz
	Komerční banka, Praha
	2011908021/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS V Praze, oddíl B, vložka č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- méně práce

s ohledem na nedosažení práv k některým pozemkům nelze realizovat práce na SO 01.3 a části SO 01.1. Tyto je nutné vyjmout ze smlouvy o dílo,

- více práce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na MKD stavby dne 17.09.2014. a 7.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se: Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	2 624 191,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 - méně práce	740 347,88 Kč
- více práce	52 594,27 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 936 437,39 Kč

Ostatní ustanovení Čl. IV. a smlouvy zůstávají beze změn.



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení jsou určena pro objednatel a jedno pro zhotovitele. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.


V Chomutově dne - 5. 11. 2014

V Praze dne 03.11.2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 Praha 3
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost