



**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1046/2014

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství		
Datum: 7. 10. 2015		
Stupeň díla	908	
Objem díla		
Průběh díla (včetně příloh)		
Číslo		

Název díla:
**„Modernizace měřicí technologie a úprava napájení
na významných VD“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora: Tomáš Jor, tel.: 606 641 148
tel. 606 641 148, e-mail: Jor@poh.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
Pod Jarovem 2236/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
44264682
DIČ: CZ44264682
zastoupený: Ing. Richardem Konečným, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Richard Konečný, jednatel
zástupce ve věcech technických: Radim Galina
stavbyvedoucí: Ing. Richard Konečný, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb
tel. č. 284 861 106, e-mail: info@tdc.cz
bankovní spojení: ČSOB, Praha 1
číslo účtu: 478557123/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C vložce č. 6921

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.04.2015

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH (SO 02 + SO 03 +.....+ SO 13)	2.077.684,81 Kč
REZERVA (5%)	103.884,24 Kč
celková smluvní cena (realizace zakázky + rezerva)	2.181.569,05 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	34.974,00 Kč
- méně práce	106.315,00 Kč
Nová celková smluvní cena za stavbu bez DPH (SO 02 + SO 03 +.....+ SO 13)	2.006.343,81 Kč
REZERVA	103.884,24 Kč
celková smluvní cena (stavba + rezerva)	2.110.228,05 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 14. 05. 2015

- 6. 05. 2015
V Praze dne.....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



 Tele
Data
Control
TELE DATA CONTROL spol. s r. o.
Pod Jarovem 6/2236, 130 00 Praha 3
T/F: 284 861 106-7, DIČ: CZ44264682

Ing. Richard Konečný
jednatel
TELE DATA CONTROL, spol. s r. o.