

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 899/2014

Název díla:

„VD Klášterec, trámce provizorního hrazení - obnova nátěrů“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor,
	tel: 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	M.T. PLUS s.r.o.
	Blatenská 1099, 430 01 Chomutov
IČ:	25048406
DIČ:	CZ25048406
zastoupený:	Črep Milan, jednatel
zástupce ve věcech smluvních:	Črep Milan, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Črep Milan
stavbyvedoucí:	Ing. Oldřich Koblížek
manažer stavby:	Črep Milan
	tel. 777 170 404, e-mail: crep.m@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	785589160287/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložka č. 15046

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

- a) **změnu termínu provedení díla**
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
- b) **změnu ceny díla**
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 29.9. a 7.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se:

- a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	20.10.2014
	nově	30.11.2014

- b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	433 356,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	39 000,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	472 356,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 20. 10. 2014

V Chomutově dne 20. 10. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Črep Milan
jednatel
M.T. PLUS s.r.o.



M. T. PLUS s.r.o.
Blatenská 1099
430 01 CHOMUTOV
IČO: 25048406
DIČ: CZ25048406