

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: P2014207166

č. smlouvy objednatele: 898/2014

Název díla:

**„VD Jesenice - oprava potrubí MZP + rekonstrukce 2ks
šoupátkových uzávěrů potrubí MZP“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
technický dozor investora:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
	Petr Lejsek
	tel. 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ARMATURY Group a.s.
IČ:	Bolatická 39, 747 21 Kravaře
DIČ:	25572881
zastoupený:	CZ25572881
	Ing. Roman Hrůzek,
zástupce ve věcech smluvních:	ředitel divize Služby a opravy armatur
	Ing. Roman Hrůzek,
zástupce ve věcech technických:	ředitel divize Služby a opravy armatur
stavbyvedoucí:	Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce
manažer stavby:	Jiří Macek
	Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce
	tel. 602 544 493,
	e-mail: miroslav.vavrinek@agroup.cz
bankovní spojení:	ČSOB, Hollarova 5, 702 00 Ostrava
číslo účtu:	17047913/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 2572
držitel ŽL vydaného Městský úřad Kravaře pod e.č.370212-1324-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu ukončení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.12.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	15.12.2014
	nově	23.12.2014

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1 901 522,22 Kč
z toho investice:	375 259,63 Kč
oprava:	1 526 262,59 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	29 850,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 931 372,22 Kč
z toho investice:	375 259,63 Kč
oprava:	1 556 112,59 Kč

Ostatní ustanovení Čl. III., IV. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 15. 12. 2014
oprávněný zástupce objednatele


Povodí Ohře, státní podnik
Chomutov 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889986 DIČ: CZ70889986
www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Kravařích dne 15. 12. 2014
oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Roman Hrůzek
ředitel divize Služby a opravy armatur
ARMATURY Group a.s.


ARMATURY Group a.s.
Boletická 39 747 21 Kravaře
IČO: 25572881 DIČ: CZ25572881