

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 911/2014

Název díla:

**„Rekonstrukce soc. zařízení - PŘ - budova A;
Výměna dveří v budově A“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ronnex Group, s.r.o.
IČ:	Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6
DIČ:	02492245
zastoupený:	CZ02492245
zástupce ve věcech smluvních:	Romanem Rohlou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Roman Rohla, jednatel
stavbyvedoucí:	Roman Kříž
manažer stavby:	Pavel Musil
	Roman Rohla
	tel. 775 141 014, e-mail: info@ronnex.cz
bankovní spojení:	Komerční Banka, Chomutov
číslo účtu:	107-5301940277/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 218865

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 11.11.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se:

Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	3 255 592,61 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH - vícepráce	27 334,49 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3 282 927,10 Kč

Ostatní ustanovení Čl. IV. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne **15 -12- 2014**

oprávněný zástupce objednatele


Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne..... **15 -12- 2014**

oprávněný zástupce zhotovitele


Ronnex Group s.r.o.
Patočkova 2386, 169 00 Praha 6
IČO: 02492245, DIČ: CZ02492245

Roman Rohla
jednatel
Ronnex Group, s.r.o.



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz