

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele: 1555-2011-130705**  
**č. zhotovitele: .....**

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 04.02.2014

SPU 048007/2014

listy: 1 přílohy:

druh:



spuess566e023b

## 1. Smluvní strany

---

### I. Objednatel:

**ČR – Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**

**Pobočka Kolín**

Adresa:

**Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Jana Zajícová**

**vedoucí Pobočky Kolín**

**tel. 321 744 386**

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Jitka Málková**

**zástupce vedoucího pobočky**

**tel. 321 744 269**

Bankovní spojení:

**Česká národní banka**

Číslo účtu:

**3723001/0710**

IČ / DIČ:

**01312774 / není plátcem DPH**

### II. Zhotovitel:

**Ing. Helena Krausová**

Adresa:

**Jiráskovo nám. 31, 32600 Plzeň**

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Helena Krausová**

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**Ing. Alena Panušková**

Bankovní spojení:

**Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu:

**2450615001/5500**

IČ / DIČ :

**72274433 / CZ 7056022215**

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku.

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1555-2011-130705 ze dne 3. 11. 2011 s ohledem na neúspěšné projednání výkupu pozemků na potřeby společných zařízení. Při projednávání možného výkupu pozemků**

pro společná zařízení se nepodařilo vykoupit dostatečnou výměru půdy. Tímto dodatkem dochází ke změně dílčích termínů plnění prací u fakturačních celků:

1) **2.4. Dokumentace nároků vlastníků pozemků:**

Původní termín pro odevzdání díla dle dodatku č. 3 do 30. 4. 2014 se tímto dodatkem mění na termín do 30. 6. 2014.

2) **2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:**

Původní termín pro odevzdání díla do 1. 10. 2014 se tímto dodatkem mění na termín do 31. 3. 2015.

3) **2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ:**

Původní termín pro odevzdání díla do 30. 11. 2014 se tímto dodatkem mění na termín do 31. 5. 2015.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne: 28. 1. 2014

V Plzni dne: 30. 1. 2014

Z a o b j e d n a t e l e :


Z a z h o t o v i t e l e :



**Ing. Jana Zajícová**  
**vedoucí Pobočky Kolín**

STATNÍ KATASTRALNÍ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
Pobočka Kolín  
Karlovo náměstí 45  
280 30 Kolín

2



**Ing. Helena Krausová**

**Ing. Helena KRAUSOVÁ**  
geodetické a projekční práce  
Jiráskovo nám. 31  
326 00 PLZEŇ