

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 966/2014

Název díla:

**„Klášterecký p., ř. km 0,321-1,222 (Klášterec n O) – těžení náplavů,
oprava polovegetačních tvárnic“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Ing. Miroslava Vondrová

tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

RRR spol. s r.o.

17. Listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČ:

25410946

DIČ:

CZ25410946

zastoupený:

Josefem Rindošem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Josef Rindoš, jednatel,

zástupce ve věcech technických:

Richard Malý, technik

stavbyvedoucí:

Ing. Vítězslav Grunbaum

manažer stavby:

Milan Venhauer

tel. č. 474 656 233, e-mail: grunbaum@seznam.cz

bankovní spojení:

RaiffeisenBanka a.s.

číslo účtu:

111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíl C, vložka č. 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění, které nemají vliv na cenu díla.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 21.10.2014

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

23.11.2014

nově

30.11.2014

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 21. 11. 2014

V Chomutově dne 21. 11. 2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Sezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Josef Rindoš
jednatel
RRR spol. s r.o.

RRR spol. s r.o. ①
STAVBY A OBCHODNÍ FIRMA
Sezručova 4219, 430 04 CHOMUTOV
IČ. 474 683 230
DIČ. CZ474683230
tel. 474 683 230 fax 474 683 230