

# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2014 / 103

č. smlouvy objednatele: 1014/2014

Název díla:  
„VDN, vrátnice - zateplení objektu“

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b> Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Michal Gaj, tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ABC Chomutov spol. s r.o.</b> Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
<b>IČ:</b>	44566760
<b>DIČ:</b>	CZ 44566760
<b>zastoupený:</b>	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jan Vaněk, výrobní ředitel
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Stanislav Lesák
<b>manager stavby:</b>	Jan Vaněk, výrobní ředitel tel. 608 950 461, e-mail: <a href="mailto:vanek@abcchomutov.cz">vanek@abcchomutov.cz</a>
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>číslo účtu:</b>	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**

vyvolána změnou materiálu z důvodu barevného sjednocení všech klempířských prvků na objektu vrátnice.

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

**Mění se: Čl. IV. CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>687 909,- Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	58 610,- Kč
- méně práce	69 904,- Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>	<b>676 615,- Kč</b>

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 27. 11. 2014

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne 27. 11. 2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Stanislav Lesák  
jednatel  
ABC Chomutov spol. s r.o.