

# Dodatek č. 1 ke SMLouvě o Dílo

č. smlouvy zhotovitele: 5/9/2014

č. smlouvy objednatele: 1013/2014

Název díla:  
„VD Otvice, výpustný objekt - rekonstrukce“

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Michal Gaj tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Bauvant s.r.o.</b>
korespondenční adresa, provozovna	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5 Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
<b>IČ:</b>	27449416
<b>DIČ:</b>	CZ27449416
<b>zastoupený:</b>	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Martinem Jirkovským, jednatelem Vlastimil Antonovič, jednatel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Martin Jirkovský, jednatel (každý jedná samostatně)
<b>stavbyvedoucí:</b>	Vlastimil Antonovič
<b>manager stavby:</b>	Ing. Josef Kesler, autorizovaný inženýr Vlastimil Antonovič
<b>bankovní spojení:</b>	tel. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
<b>číslo účtu:</b>	Raiffeisenbank a.s. 888444666/5500

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**změnu termínu ukončení díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 26.11.2014.

**Mění se:**

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:	původně	19.12.2014
	<b>nově</b>	<b>31.01.2015</b>

Ostatní ujednání Čl. III., a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

19. 12. 2014  
V Chomutově dne .....

18. 12. 2014  
V Kadani dne .....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
tč. 70809988 DIČ. CZ70809988  
web: www.poh.cz

8

**Bauvant**

Korespondenční adresa  
Provozovna:  
Chomutovská 568, 432 01 Kadaň  
IČ: 27449416

3

Sídlo:  
Nušlova 2286/37  
158 00 Praha 5  
DIČ CZ27449416

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Vlastimil Antonovič  
jednatel  
Bauvant s.r.o.

Martin Jirkovský  
jednatel  
Bauvant s.r.o.