

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 14S003/06

č. smlouvy objednatele: 110/2014

Název díla:

**„Komora klapek Meziboří –
oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	EUROMONT GROUP a.s.
	Velebudice 210, 434 01 Most
IČ:	63147165
DIČ:	CZ63147165
zastoupený:	Ing. Petr Klíma, předseda představenstva
	Ing. František Šobr, člen představenstva
	Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. František Šobr, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Miroslav Charvát, ředitel divize strojních montáží a povrchové ochrany
stavbyvedoucí:	Zdeněk Potluka
manager stavby:	Ing. Miroslav Charvát, ředitel divize strojních montáží a povrchové ochrany
	tel. 476 765 205, 602 286 321
	e-mail: miroslav.charvat@bilfinger.com
bankovní spojení:	Commerzbank AG, pobočka Praha
číslo účtu:	10496345/6200

EUROMONT GROUP a. s. je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 731.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebně-montážních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

- méně práce

byly konstatovány méně práce, které nemají vliv na naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 21.08.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH:	13 492 778,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	495 427,- Kč
- méně práce	1 276 265,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH:	12 711 940,- Kč

Ostatní ustanovení bodu 4. a smlouvy zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 09. 2014
oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik
Rezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Dolním Jiřetíně dne 29. 9. 14
oprávněný zástupce zhotovitele



EUROMONT GROUP a.s.
Most, Velebudice č. p. 210
IČO: 63147165
Divize strojírní montáže

Ing. František Šobr
člen představenstva
EUROMONT GROUP a.s.

Ing. Jaroslav Kroupa
člen představenstva
EUROMONT GROUP a.s.