

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 201437
č. smlouvy objednatele: 1108/2014

Název díla:
„Syčivka, ř. km 0,480 (Bílina) - hrubé česle“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Josef Hečko
	tel. 606 612 885, e-mail: Hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
IČ:	Černovická 4264, 43003 Chomutov
DIČ:	44567022
zastoupený:	CZ44567022
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Škorpílem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem
stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel
	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru
manažer stavby:	vodohospodářské stavby
	Jiří Žemlička, 777 760 310
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2065

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce:

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12. 12. 2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací.

Mění se: Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1 240 877,96 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	102 003,00 Kč
- méně práce	105 559,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 237 321,96 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

23. 12. 2014

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

23. 12. 2014

V Chomutově dne

oprávněný zástupce zhotovitele


Povodí Ohře, státní podnik (8)
Betrnářova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70809988 DIČ: CZ70809988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

IČ: 44567022
Černovická 4264
430 03 Chomutov
Tel.: 474 624 422
GSM: 777 760 300


VODOHOSPODÁŘSKÁ
STAVEBNÍ (5)

Ing. Pavel Škorpil
jednatel
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ
SPOL. S R.O.