

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 5/11/2014
č. smlouvy objednatele: 1219/2014

Název díla:
„Oprava spodní výpusti VD Finger-Petrohrad“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
Sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa, provozovna	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ:	27449416
DIČ:	CZ27449416
zastoupený:	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
	Martinem Jirkovským, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Antonovič, jednatel
	Martin Jirkovský, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Antonovič
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kesler, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Vlastimil Antonovič
	tel. č. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	888444666/5500

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.12.2014 a 08.04.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1 949 947,92 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	98 638,96 Kč
- méně práce	101 128,19 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 947 458,69 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

30. 04. 2015

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele


Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
Povodí Ohře web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Kadani dne 30. 04. 2015

oprávněný zástupce zhotovitele



Korespondenční adresa
Provozovna:
Chomutovská 566, 432 01 Kadaň
IČ: 27449416
Sídlo:
Nušlova 2286/37
158 00 Praha 5
DIČ CZ27449416

Vlastimil Antonovič
jednatel
Bauvant s.r.o.

Martin Jirkovský
jednatel
Bauvant s.r.o.