

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 2014/120
č. smlouvy objednatele: 1220/2014

Název díla:

„VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce + elektropřípojka“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
IČ:	Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
DIČ:	44566760
zastoupený:	CZ 44566760
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislavem Lesákem – jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
stavbyvedoucí:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
manager stavby:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844-441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 08.04.2015.

Mění se:

Čl. III TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně
nově

30.04.2015
31.05.2015

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 04. 2015

V Chomutově dne 29. 4. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Ing. Stanislav Lesák
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.