

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 2014/120
č. smlouvy objednatele: 1220/2014

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství		
Došlo:	30. 08. 2015	
Evidenční číslo spisové evidence:	8654	
Podat listů:	8	Podat příloh (včetně příloh):
		Čas:

Název díla:

„VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce + elektropřípojka“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Michal Gaj

tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

ABC Chomutov spol. s r.o.

Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

44566760

IČ:

DIČ:

CZ 44566760

zastoupený:

Ing. Stanislavem Lesákem – jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Lesák, jednatel

zástupce ve věcech technických:

Jan Vaněk, výrobní ředitel

stavbyvedoucí:

Ing. Stanislav Lesák, jednatel

manager stavby:

Jan Vaněk, výrobní ředitel

tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

541844-441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

Prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 16.06.2015.

Mění se: Čl. III TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

30.06.2015

nově

31.07.2015

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 30. 06. 2015

V Chomutově dne 30. 06. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



ABC Chomutov, spol. s r.o. (10)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Ing. Stanislav Lesák
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.