

Dodatek č. 4 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2014/120
č. smlouvy objednatele: 1220/2014

Název díla:

„VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce + elektropřípojka“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
IČ:	Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
DIČ:	44566760
zastoupený:	CZ 44566760
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislavem Lesákem – jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
stavbyvedoucí:	Jan Vaněk, výrobní ředitel
manager stavby:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844-441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádných kontrolních dnech stavby dne 27.04.2015 a 16.06.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více prací.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH
z toho:

4 460 415,- Kč

VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce

4 365 806,- Kč

VD Otvice, výtokový objekt – elektropřípojka

94 609,- Kč

Cena Dodatku č. 4 bez DPH

161 957,- Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

z toho:

4 622 372,- Kč

VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce

4 527 763,- Kč

VD Otvice, výtokový objekt – elektropřípojka

94 609,- Kč

Ostatní ujednání bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne2.1.-07- 2015

V Chomutově dne21 -07- 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Stanislav Lesák
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.