

# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: P2014210255

č. smlouvy objednatele: 1323/2014

Název díla:

„VD Horka - oprava pravé a levé SV“

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Petr Lejsek
	tel. 606 612 599, e-mail: Lejsek@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ARMATURY Group a.s.</b>
	Bolatická 39, 747 21 Kravaře
<b>IČ:</b>	25572881
<b>DIČ:</b>	CZ25572881
<b>zastoupený:</b>	Ing. Romanem Hružkem,
	ředitelem divize Služby a opravy armatur
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Roman Hružek,
	ředitel divize Služby a opravy armatur
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Karel Kadula
<b>manažer stavby:</b>	Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce
	tel. 602 544 493,
	e-mail: miroslav.vavrinek@agroup.cz
<b>bankovní spojení:</b>	ČSOB, Hollarova 5, 702 00 Ostrava
<b>číslo účtu:</b>	17047913/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 2572 držitel ŽL vydaného Městský úřad Kravaře pod e.č.370212-1324-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

**b) změnu ceny díla**

- **vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- **méně práce**

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 18.2.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

**Mění se:**

**a) Čl. III TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:	původně	10.04.2015
	nově	<b>30.04.2015</b>

**b) Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>1 113 500,- Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- vícepráce	204 241,- Kč
	- méně práce	34 138,79 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>1 283 602,21 Kč</b>

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 08.04.2015

V Kravařích dne 26.3.2015


oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

  
Povodí Ohře

 Povodí Ohře, státní podnik <sup>8</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

  
Ing. Roman Hružek  
ředitel divize Služby a opravy armatur  
ARMATURY Group a.s.