

# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 811/2013

č. smlouvy objednatele: 1179/2013

Název díla:

„MVE skluz Jirkov - rekonstrukce“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Jan Březina
	tel: 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Strojírny Brno, a.s.</b>
	Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
<b>IČ:</b>	25543412
<b>DIČ:</b>	CZ25543512
<b>zastoupený:</b>	Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Ondřej Mikulášek
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Miroslav Malík
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Alois Ecler, projekční oddělení
<b>manager stavby:</b>	Zdeněk Fiala
	tel. č. 533 338 444, e-mail: info@strojirnybrno.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	1678892/0800

Strojírny Brno, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu, v oddílu B, vložce č. 2778

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla  
- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebně-montážních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

**- méně práce**

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný výkaz více a méně prací v Nálezové zprávě z 13.11.2014.

**Mění se bod:**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

<b>Celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>22 462 156,09 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- vícepráce	159 532,57 Kč
	- méně práce	67 669,31 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>22 554 019,35 Kč</b>

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný od dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ...1.8.-12.-2014

V Kuřimi dne ...9.12.2014

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

  
Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988  
web: www.poh.cz

  
Strojirny Brno, a.s.  
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim  
Czech republic  
IČO: 25543512 / DIČ/VAT No: CZ25543512  
Tel.: 0420 533 338 413

Karel Mikulášek  
předseda představenstva  
a výkonný ředitel společnosti  
Strojirny Brno, a.s.