

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1182/2014

Název díla:
„MVE Loket - dílčí rekonstrukce turbíny KT 1300“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek tel. 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	EXMONT-Energo a.s. Bohunická 652/1, 619 00 Brno-Horní Heršpice 60751517
IČ:	60751517
DIČ:	CZ60751517
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Teplým, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Zachoval, ředitel divize obchodní
zástupce ve věcech technických:	Ing. Stanislav Mrhač, ředitel divize technické
stavbyvedoucí:	Ing. Jaromír Florian, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Ing. Milan. Doležal, vedoucí oddělení montáží
bankovní spojení:	tel. 543 420 211, e-mail: exmont@exmont.cz
číslo účtu:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 513088001/2700

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 1606

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění (dodávka řídicího systému). Projednávání změn předmětu plnění nemá vliv na smluvní cenu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 19.11.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

- Ukončení díla: 12.01.2016

Pozn.:

Lhůta pro odstavení MVE z provozu pro výměnu turbíny zhotovitelem je max. 2 měsíce. (12.11.2015 až 12.01.2016)

Nové znění

- Ukončení díla: 07.03.2016

Pozn.:

Lhůta pro odstavení MVE z provozu pro výměnu turbíny zhotovitelem je max. 5 týdnů. (01.02.2016 až 06.03.2016)

Ostatní ujednání ČI. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 29. 01. 2016


V Brně dne 12. 01. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Petrůčova 4219 Chomutov 430 03
tč. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


EXMONT - Energo a.s.
Břchanická 1, 640 00 Brno
E-mail: exmont@exmont.cz
http://www.exmont.cz
Tel.: + 420 543 420 211, fax: +420 543 420 219
IČO: 007 51 517 DIČ: CZ00751517

Ing. Jaroslav Teplý
člen představenstva
EXMONT-Energo a.s.