

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 049/2014

č. smlouvy objednatele: 26/2015

Název díla:

„Rekonstrukce Liščího potoka v Lipové u čp. 280“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Blanka Vsetečková
	tel: 602 100 314 , e-mail: vseteckova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	LAND spol. s r.o.
IČ:	Velká hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ:	18385958
zastoupený:	CZ18385958
zástupce ve věcech smluvních:	Jánem Solcerem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ján Solcer, jednatel
stavbyvedoucí:	Ján Solcer, jednatel
manažer stavby:	Ing. Jaroslav Rataj
	Novotný Petr
	tel. 602 418 881, e-mail: landsro@seznam.cz
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	451506/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 502
držitel ŽL vydaného v Ústí nad Labem 13 02 2002 pod e.č 35100045016-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

Úprava termínů realizace díla s ohledem na již zajištěnou legislativní přípravu zhotovitele a stávající klimatické podmínky.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

- | | |
|------------------|------------|
| - Zahájení díla: | 01.04.2015 |
| - Ukončení díla: | 31.07.2015 |

Nové znění:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Zahájení díla: | 03.03.2015 |
| - Ukončení díla: | 03.07.2015 |


Ostatní ujednání bodu Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

- 3. 03. 2015

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Ústí nad Labem dne 3. 3. 2015

oprávněný zástupce zhotovitele

LAND spol. s r.o.
Velká hradební 1025/19
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
DIČ: CZ18385958 IČ: 183 85 958

Ján Solcer
jednatel společnosti
LAND spol. s r.o.