



**Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě O D Í L O**
č. smlouvy zhotovitele: 1402
č. smlouvy objednatele: 541/2014

Název díla:

„Ohře, ř. km 208,120 (jez Černý Mlýn) – výstavba rybího přechodu“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988 CZ70889988
IČ:	
DIČ:	
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	YSSSEN – spol. s r.o. Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov 44566565 CZ44566565
IČ:	
DIČ:	
zastoupený:	Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeňkem Weisnichem, ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Petrem Paluškou
stavbyvedoucí:	Ing. Petr Paluška, č. autorizace 0400386 te: +420 608 061 777, e-mail: paluska.p@volny.cz
zástupce stavbyvedoucího:	Karel Hudec tel: +420 608 778 477 121, email: karel.hudec@yssen.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	33301491/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2021

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 15.10.2014.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	17.294.591,-	Kč
REZERVA (5%)	864.730,-	Kč
<u>celková smluvní cena (stavba + rezerva)</u>	<u>18.159.321,-</u>	<u>Kč</u>

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 423.828,01 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH:	17.718.419,01	Kč
REZERVA (5%)	864 730,-	Kč
<u>Nová celková smluvní cena (stavba + rezerva)</u>	<u>18.583.149,01</u>	<u>Kč</u>

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 19. 03. 2015

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Litvínově dne 10. 2 2015

oprávněný zástupce zhotovitele

YSSSEN - spol. s r.o. (3)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 508 555 470

Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti
YSSSEN – spol. s r.o.