

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: P2015202018

č. smlouvy objednatele: 224/2015

Název díla:

„PVN II výustní objekt VO II - revize šoupat M 13, M 14“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ARMATURY Group a.s.
IČ:	Bolatická 39, 747 21 Kravaře
DIČ:	25572881
zastoupený:	CZ25572881
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Romanem Hrůzkem,
	ředitelem divize Služby a opravy armatur
zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Hrůzek,
stavbyvedoucí:	ředitel divize Služby a opravy armatur
manažer stavby:	Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce
	Ing. Karel Kadula
	Miroslav Vavřínek, obchodní zástupce
	tel. 602 544 493,
	e-mail: miroslav.vavrinek@agroup.cz
bankovní spojení:	ČSOB, Hollarova 5, 702 00 Ostrava
číslo účtu:	17047913/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 2572
držitel ŽL vydaného OÚ Opava pod e.č. 370200-212805/01 a 370200-2118934/02
a ŽL vydaného MěÚ Kravaře pod e.č.370212-1324-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu manažera stavby zhotovitele

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla předjednána na mimořádném kontrolním dnu stavby (Dílenská prohlídka šoupěte M13) 22.04.2015 a následně technicky upřesněna v Nálezové zprávě a jejích přílohách.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

Mění se:

a) Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
manažer stavby:

Jiří Rumpa, obchodní zástupce
tel. 774 307 709, e-mail: jiri.rumpa@agroup.cz

b) Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

699 500,- Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH

216 710,- Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

916 210,- Kč

Ostatní ujednání Čl. I., bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

19. 06. 2015

V Chomutově dne

V Kravařích dne.....17. 6. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Povodí Ohře

Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
iČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Roman Hrůzek
ředitel divize Služby a opravy armatur
ARMATURY Group a.s.


ARMATURY Group a.s.
Boletická 39 747 21 Kravaře
IČO: 25572831 DIČ: CZ25572831