

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: P2015202018
č. smlouvy objednatele: 224/2015

Název díla:
„PVN II výustní objekt VO II - revize šoupat M 13, M 14“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ARMATURY Group a.s.
IČ:	Bolatická 39, 747 21 Kravaře
DIČ:	25572881
zastoupený:	CZ25572881
zástupce ve věcech smluvních:	Petrem Holečkem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických:	Petrem Holečkem, předsedou představenstva
stavbyvedoucí:	Jiří Rumpa, obchodní zástupce
manažer stavby:	Ing. Karel Kadula
	Jiří Rumpa, obchodní zástupce
	tel. 774 307 709,
	e-mail: jiri.rumpa@agroup.cz
bankovní spojení:	ČSOB, Hollarova 5, 702 00 Ostrava
číslo účtu:	17047913/0300

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce č. 2572
držitel ŽL vydaného OÚ Opava pod e.č. 370200-212805/01 a 370200-2118934/02
a ŽL vydaného MěÚ Kravaře pod e.č.370212-1324-01

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu realizace změn předmětu plnění řešených v dodatku č. 2.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 17.08.2015.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně

31.08.2015

nově

18.09.2015

Ostatní ujednání bodu Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 31. 08. 2015

V Kravařích dne 26. 8. 2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web, www.poh.cz



Petre Holeček
předseda představenstva
ARMATURY Group a.s.


ARMATURY Group a.s.
Bolevecká 39 747 21 Kravaře
IČO: 25572831 DIČ: CZ25572831
3/39

