

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 301/2015

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství		
Došlo:	17. 06. 2015	
Evidenční číslo spisové evidenci:	6936	
Poděl listů:	Počet příloh (svazek příloh):	Čas:
8	1	1

Název díla:
**„Areál závodu Chomutov - rekonstrukce a oprava venkovního
osvětlení“**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
IČ:
DIČ:
CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora: Ing. Miroslava Vondrová
tel. 606 757 475, e-mail: Vondrova@poh.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **NEFO elektro s.r.o.**
Na Bělidle 949, 430 01 Chomutov
28721497
IČ:
DIČ:
CZ28721497
zastoupený: Milan Fořt, jednatel
zástupce ve věcech smluvních: Milan Fořt, jednatel
zástupce ve věcech technických: Milan Neužil, technik realizace zakázek
stavbyvedoucí: Tomáš Janda, autorizovaný technik
manažer stavby: Milan Neužil
tel. 777 689 122, e-mail: info@nefo.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Chomutov
číslo účtu: 5266565001/5500

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 28723.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 28. 05. 2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se: Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	973 547,96 Kč
z toho investice:	247 961,53 Kč
oprava:	725 586,43 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH - vícepráce	29 249,96 Kč
- méně práce	34 824,05 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	967 973,87 Kč
z toho investice:	243 491,53 Kč
oprava:	724 482,34 Kč

Ostatní ujednání bodu 4., Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 17.6.2015

V Chomutově dne 17.6.2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

nefo
elektro s.r.o.

Na Bělidle 949 ①
430 01 Chomutov

DIČ: CZ28721497

Milan Fořt
jednatel
NEFO elektro s.r.o.