



Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 201401

č. smlouvy objednatele: 11/2014

Název díla:

„VT Bílý Halštrov – revitalizace, ř.km 0,000 – 3,500“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. Černovická 4264, 43003 Chomutov 44567022
IČ:	44567022
DIČ:	CZ44567022
zastoupený:	Ing. Pavel Škorpil a Ing. Ladislav Červený, jednatele společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby, tel. č. 777760301, e-mail: info@vodohospoda.cz
manager stavby:	Jiří Žemlička, 777 760 310
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 20658

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla
- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 28.01.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více prací.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	3.660.832,15 Kč
REZERVA (5%)	183.041,61 Kč
celková smluvní cena (stavba + rezerva)	3.843.873,76 Kč
<hr/>	
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	88.331,19 Kč
<hr/>	
Nová celková smluvní cena bez DPH	3.749.163,34 Kč
REZERVA	183.041,61 Kč
celková smluvní cena (stavba + rezerva)	3.932.204,95 Kč

Ostatní ustanovení bodu č. 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

15. 04. 2015
V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

14. 04. 2015
V Chomutově dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Pavel Škorpil
jednatel společnosti
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ
SPOL. S R.O.