

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo objednatele č. D952150099, zhotovitele č. 151347

na akci: Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu

103914702/0300

Telefon:

495088111

Fax:

495088782

E-mail:

labe@pla.cz

č. akce:

219150009

(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel:

Název:

AQUATIS a.s.

Adresa sídla:

Brno, okr. Brno – město, Botanická 834/56, PSČ 602 00

Statutární orgán:

Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel

nebo Ing. Radek Maděřič, technický ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Radek Maděřič

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

Číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č.ú: 2026637033/2700

Telefon:

541554111 - provolba

E-mail:

info@aquatis.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952150099 v jednotlivých částech takto:

Čl. č. 2. Předmět díla bod 2.2.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: "Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440" dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek) pro potřeby získání územního souhlasu se stavbou elektrické přípojky jezu.

II. etapa: Vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové (dále jen DSJ) na rekonstrukci jezu, tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby - bod 2.3. smlouvy.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: "Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440" dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek) pro potřeby získání územního souhlasu se stavbou elektrické přípojky jezu.

II. etapa: Vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové (dále jen DSJ) na rekonstrukci jezu **a zavazovacích zdí**, tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby - bod 2.3. smlouvy.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR na el. přípojku do 19. 2. 2016

II. etapa – DSJ na rekonstrukci jezu do 20. 5. 2016

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 15. 12. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR na el. přípojku do 19. 2. 2016

II. etapa – DSJ na rekonstrukci jezu do 10. 6. 2016

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 15. 12. 2018

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 11. 2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 248 000,- Kč,
slovy: dvěšestčtyřicet osmtisíc korun českých bez DPH.
Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III.:

Cena za I. etapu: 42 400,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřicetdvatisícčtyřista korun českých bez DPH).

Cena za II. etapu: 180 000,- Kč bez DPH
(slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých bez DPH).

Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.
Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 32 hod.
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 800,- Kč bez DPH/hod.

Cena za III. etapu: 25 600,- Kč bez DPH
(slovy: dvacetpět tisíc šest set korun českých bez DPH).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 11. 2015 a návrhem zvýšení ceny za II. etapu zaslaném zhotovitelem v žádosti dne 31. 3. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 283 000,- Kč,
slovy: dvě stě osmdesát třítisíc korun českých bez DPH.
Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III.:

Cena za I. etapu: 42 400,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřicetdvatisícčtyřista korun českých bez DPH).

Cena za II. etapu: 215 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvě stě patnáct tisíc korun českých bez DPH).

Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.
Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 32 hod.
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 800,- Kč bez DPH/hod.

Cena za III. etapu: 25 600,- Kč bez DPH
(slovy: dvacetpět tisíc šest set korun českých bez DPH).

Zdůvodnění změny ceny a termínů

V průběhu zpracování projektové dokumentace byl při podrobném technickém průzkumu vyhodnocen stav zavazovacích zdí jako nevyhovující a následně bylo dohodnuto zahrnout rekonstrukci těchto zavazovacích zdí do předmětu díla této smlouvy o dílo. Z výše uvedených důvodů došlo k prodloužení doby nutné k dokončení II. etapy předmětu díla a navýšení ceny.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150099 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 10. 05. 2016

V dne 25. 4. 2016

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



za zhotovitele

AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

