

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „MVN Slepotice, Kolajka“

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160007
Evidenční číslo zhotovitele: 02-0-1676-5278/16
Číslo stavby objednatele: 129150008; 229150008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa sídla: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 Smíchov

Statutární orgán: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, Složka 1930
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Telefon: 257110111
E-mail: vrv@vrv.cz
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160007 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2.

Stávající text:

*Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 31. 5. 2016*

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 30. 6. 2016

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení inženýrské činnosti je problematické a zdlouhavé jednání s vlastníky pozemků nutných pro realizaci a projednávání jejich požadavků týkajících se deponování vytěžených sedimentů na jejich pozemcích po dobu minimálně 3 let.

Vzhledem k zákonným lhůtám pro vydání souhlasu s dočasným odnětím půdy ze ZPF a vydání souhlasu s použitím sedimentů na zemědělské půdě, což jsou nezbytné doklady pro podání žádosti o vydání souhlasu s ohlášením stavby, dochází k posunu termínu vydání tohoto souhlasu místně příslušným vodoprávním úřadem a tím i posunu termínu dokončení výkonu inženýrské činnosti.


Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160007 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 31. 05. 2016

V Praze, dne 23. 05. 2016



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



.....
za zhotovitele
Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-