

# **Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele: 25/09/2015

č. smlouvy objednatele: 863/2015

Název díla:

**„Luční p., nad Mošnovem - rekonstrukce“**

## **ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Hana Cívínová
<b>bankovní spojení:</b>	tel. 724 155 418, e-mail: civinova@poh.cz
<b>číslo účtu:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Bauvant s.r.o.</b>
<b>sídlo:</b>	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
<b>korespondenční adresa, provozovna</b>	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
<b>IČ:</b>	27449416
<b>DIČ:</b>	CZ27449416
<b>zastoupený:</b>	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
	Martinem Jirkovským, jednatelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Vlastimil Antonovič, jednatel
	Martin Jirkovský, jednatel
	(každý jedná samostatně)
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Vlastimil Antonovič
<b>stavbyvedoucí:</b>	Ing. Josef Kesler – autorizovaný inženýr
<b>manažer stavby:</b>	Vlastimil Antonovič
<b>bankovní spojení:</b>	tel. č. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
<b>číslo účtu:</b>	Raiffeisenbank a.s.
	888444666/5500

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla**

**- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

**- méně práce**

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 10.05.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1 159 575,78 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	203 354,09 Kč
- méně práce	13 893,74 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 349 036,13 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

- 6. 06. 2016

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik <sup>8</sup>  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web: www.poh.cz

- 6. 06. 2016


V Kadani dne .....

oprávněný zástupce zhotovitele



Korespondenční adresa  
Provozovna:  
Chomutovská 568, 432 01 Kadaň  
IČ: 27449416  
Sídlo:  
Nušlova 2286/37  
158 00 Praha 5  
DIČ CZ27449416

Vlastimil Antonovič  
jednatel  
Bauvant s.r.o.



Martin Jirkovský  
jednatel  
Bauvant s.r.o.

