

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 02/2014
č. smlouvy objednatele: 241/2014

Název díla:

**„Obnova břehových porostů na Svitávce“
- následná péče v 1. a v 2. roce po výsadbě**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Blanka Všetečková
	tel: 602 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ONERO s.r.o.
IČ:	Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem
DIČ:	286 71 457
zastoupený:	CZ28671457
zástupce ve věcech technických:	Markem Vonkou, jednatelem
	Marek Vonka
odpovědná osoba:	tel. č. 775 391 011, e-mail: onero@onero.cz
	Marek Vonka, Martin Jiránek, arborista
bankovní spojení:	Ge Money Bank, a. s.
číslo účtu:	188436577/0600

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 26249

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na předcházející akci, zajišťující vlastní výsadbu rostlin, a nutnosti zajistit navazující pěstební péči se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu termínu provedení díla

- jedná se o změnu zahájení následné péče v dřívějším termínu s ohledem na již dokončenou výsadbu rostlin a potřebě zajištění některých úkonů péče o rostliny.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Zahájení díla:	původně	01.12.2014
	nově	22.09.2014

Ostatní ustanovení Čl. III. a smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla (příloha č. 1)

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

22. 09. 2014

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Ústí nad Labem dne 19.9.2014

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik 8
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

ONERO s.r.o.
Kosmonautů 47/12
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 286 71 457

Marek Vonka
jednatel

Harmonogram prací

OBNOVA BŘEHOVÝCH POROSTŮ - Svitávka

Údržba po realizaci 1 a 2 rok

Září - říjen 2014

- Ošetření dřevin, kontrola a obnova úvazků, výměna uhynulých dřevin
- Aplikace chemické ochrany proti okusu
- Vyvětvení a tvarový řez
- Ožínání kolem sazenic

Květen 2015

- Ožínání kolem sazenic
- Zalití rostlin vodou

Září - říjen 2015

- Ožínání kolem sazenic
- Zalití rostlin vodou
- Ošetření dřevin, kontrola a obnova úvazků, výměna uhynulých dřevin
- Aplikace chemické ochrany proti okusu
- Vyvětvení a tvarovací řez

Květen 2016

- Ožínání kolem sazenic
- Zalití rostlin vodou

Červenec - Srpen 2016

- Zalití rostlin vodou

Září - říjen 2016

- Ošetření dřevin, kontrola a obnova úvazků, výměna uhynulých dřevin

Harmonogram se může mírně lišit dle povětrnostních a vegetačních podmínek.